



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014 - 2020



Tavolo Alfabetizzazione – IV Seminario Nazionale

Piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di Paesi terzi 2018-2021

Roma, 28 febbraio 2019



Agenda

- Apertura dei lavori
- I sessione: risultati dei Piani Regionali 2016; presentazione dei Piani Regionali 2018
- II sessione: progetto "Studio e analisi dell'impatto dei percorsi formativi e valutativi"; protocollo di sperimentazione per l'erogazione dei percorsi ALFA; Strumenti operativi
- III sessione: L'impatto dei Piani Regionali sull'integrazione dei destinatari: presentazione della metodologia di valutazione
- Conclusioni



Principali risultati dei «Piani regionali di formazione linguistica 2016-2018» [1]

Nell'ambito dei **20 progetti** realizzati, il **livello di avanzamento delle attività e di raggiungimento dei risultati è elevato**:

- 13 progetti hanno realizzato tutte le attività in misura pari o superiore al 100%;
- 12 progetti hanno raggiunto tutti gli indicatori in misura pari o superiore al 100%.

Le criticità più frequenti segnalate dai beneficiari sono le seguenti: difficoltà di carattere amministrativo/ gestionale (in 7 progetti), difficoltà nella individuazione o nel coinvolgimento dei destinatari target del progetto (6), cambiamenti/esternalità non previste rilevate in corso di attuazione nel contesto territoriale di riferimento del progetto (3), difficoltà relative a circuito finanziario.

I principali **punti di forza** rilevati sono la l'alta capacità di networking (in 9 progetti) e la rappresentatività e la funzionalità della partnership di progetto (rilevata in 3 progetti).

Nr progetti: 20

Durata progetti
20 mesi




Dotazione finanziaria
€ 23.732.197,03

Criterio	VALUTAZIONE				
	DEL TUTTO INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
Completamento delle attività	0	0	2	5	13
Raggiungimento del target degli indicatori di risultato	0	1	2	5	12
Coinvolgimento dei destinatari	0	1	1	3	14
Avanzamento finanziario	0	1	2	7	10




Principali risultati dei «Piani regionali di formazione linguistica 2016-2018» [2]

Complessivamente, sono stati realizzati **2.753 corsi su 2.570 programmati**, con la partecipazione di **36.388 destinatari rispetto ai 31.958 attesi** (riscontrate 12 irregolarità su oltre 36mila (0,001%) e sono stati rilasciati **23.951 titoli di conoscenza linguistica su 20.173 attesi**.
Dal punto di vista finanziario i BF hanno **rendicontato l'89,6%** delle dotazione finanziaria disponibile.






Nazionalità dei destinatari dei «Piani regionali di formazione linguistica 2016-2018»






Tipologia di permesso di soggiorno dei destinatari dei «Piani regionali di formazione linguistica 2016-2018»






Risultati dei progetti «Servizi sperimentali per la formazione linguistica 2016-2018»

Complessivamente, sono stati realizzati **576 corsi su 496 programmati**, con la partecipazione di **6.815 destinatari rispetto ai 5.919 attesi**, e sono stati rilasciati **5.110 titoli di conoscenza linguistica su 4.201 attesi**.
Dal punto di vista finanziario i BF hanno **rendicontato il 98,08%** delle dotazione finanziaria disponibile.





Nazionalità dei destinatari dei progetti «Servizi sperimentali per la formazione linguistica 2016-2018»






Tipologia di permesso di soggiorno dei destinatari dei progetti «Servizi sperimentali per la formazione linguistica 2016-2018»

Le tipologie di permesso di soggiorno maggiormente riscontrate nei destinatari sono:

- «**Richiesta di Asilo**» (26,4%);
- «**Motivi familiari**» (23,6%);
- «**Minore età**» (10,5%).







Focus: materiali didattici per la formazione linguistica dei migranti [1]

Nell'ambito dei **39 progetti** di formazione linguistica ammessi a finanziamento, sono stati realizzati i seguenti **strumenti didattici**

Sito web o piattaforme digitali	Modelli di valutazione e test	Materiali didattici (dispense, unità)	Materiali multimediali (interattivi, video, podcast)	Guide o strumenti di realizzazione corsi	Modelli di certificazione lingua o competenze	Ricerche, mappature e pubblicazioni	App didattica per smartphone o tablet
13	9	33	21	11	4	11	4





Focus: materiali didattici per la formazione linguistica dei migranti [2]

Guide per la strutturazione di attività didattiche

Strumenti didattici tradizionali


Strumenti didattici multimediali



PROG-5
Snail - minori stranieri a tutta
velocità verso l'integrazione




PROG-54
conoscere, apprendere e comunicare
per vivere l'integrazione



PROG 156
ALI - Dall'Alfabeto
all'Inclusione



PROG-217
SOFT - sistema offerta
formativa toscana:
italiano per stranieri



PROG 118 – Futuro in corso (Emilia
Romagna)




«Piani regionali di formazione linguistica 2018-2021»

CODICE PROGETTO	BENEFICIARIO	TITOLO PROGETTO	BUDGET di PROGETTO	STATO PROGETTO
PROG-2498	Abruzzo	P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse per l'Integrazione	€ 777.607,48	attesa convenzione
PROG-2496	Basilicata	i-Bas	€ 435.000,00	controlli in corso
PROG-2494	Bolzano	Apprendimento civico-linguistico e esperienze socio-territoriali per un reale percorso inclusivo	€ 505.995,97	Attività avviate
PROG-2502	Calabria	Calabria friends	€ 1.000.397,25	attesa convenzione
PROG-2526	Campania	PassaParola	€ 2.206.445,74	attesa convenzione
PROG-2478	Emilia Romagna	Futuro in Corso 2	€ 3.351.244,72	Attività avviate
PROG-2516	Friuli Venezia Giulia	PSL FAMIFVG 2018-21	€ 984.021,92	attesa convenzione
PROG-2497	Lazio	Piano regionale PRILS LAZIO 5	€ 3.382.373,33	controlli in corso
PROG-2510	Liguria	PERCORSI 2. Italiano per stranieri in Liguria.	€ 1.224.210,96	attesa convenzione
PROG-2480	Lombardia	Conoscere per integrarsi	€ 6.905.530,99	attesa convenzione
PROG-2507	Marche	ICAM 2021 -ITALIANO CANTIERE APERTO MARCHE 2021	€ 1.112.261,55	attesa convenzione
PROG-2527	Molise	IMPARARE L'ITALIANO INTEGRA	€ 432.398,43	attesa convenzione
PROG-2477	Piemonte	Petrarca VI	€ 2.486.217,72	attesa convenzione
PROG-2532	Puglia	PUGLIA INTEGRANTE Formazione, partecipazione e integrazione sociale	€ 1.424.126,64	controlli in corso
PROG-2520	Sardegna	Sardinia L2	€ 647.069,40	controlli in corso
PROG-2481	Sicilia	L'italiano: la strada che ci unisce	€ 1.857.518,08	controlli in corso
PROG-2505	Toscana	SOFT II - Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri II	€ 2.687.644,58	attesa convenzione
PROG-2579	Trento	A++ ITALIANO DI BASE	€ 491.130,76	attesa convenzione
PROG-2501	Umbria	CIC to CIC 2 - Corsi Integrati di cittadinanza - Conoscere l'Italiano per Comunicare	€ 722.752,44	controlli in corso
PROG-2487	Valle d'Aosta	VdA - Valle d'Accoglienza 5	€ 251.024,25	controlli in corso
PROG-2484	Veneto	CIVIS VI - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri	€ 3.107.377,38	attesa convenzione




«Piani regionali di formazione linguistica 2018-2021» – Distribuzione percentuale delle aree di costo



- % AREA A
Azioni formative
- % AREA B
Servizi complementari
- % AREA C
Servizi strumentali

La distribuzione percentuale media delle aree di costo nei 21 progetti finanziati risulta:

- **53,4%** in Azioni formative (Area A)
- **22%** in Servizi Complementari (Area B)
- **24,6%** in Servizi strumentali (Area C)



Si può osservare un certo grado di **varianza** nella distribuzione percentuale delle aree di costo:



- con riferimento all'**Area A**, da un minimo del 50% (PROG-2498 e PROG-2477) a un massimo del 60% (PROG-2484)
- con riferimento all'**Area B**, da un minimo del 12% (PROG-2481) a un massimo del 36% (PROG-2496)
- con riferimento all'**Area C**, da un minimo del 12% (PROG-2484) a un massimo del 30% (PROG-2532 e PROG-2498)



«Piani regionali di formazione linguistica 2018-2021» – Titolari di protezione internazionale e umanitaria su totale destinatari

Su un totale di **46.647 destinatari** («Cittadini di Paesi terzi iscritti ai corsi di formazione linguistica») attesi nei 21 progetti finanziati, si prevede che saranno intercettati **6.037 titolari di protezione internazionale e umanitaria**, pari al **12,9%** del totale.

VALORI




La **percentuale prevista** di titolari di protezione internazionale e umanitaria* **rispetto al totale atteso** di destinatari intercettati** varia notevolmente da progetto a progetto: da un minimo dell'1% (PROG-2507) a un massimo del 75% (PROG-2481).

* Dato al vertice della colonna

** Dato alla base della colonna



Avviso «Piani regionali di formazione linguistica 2018-2021» – Ore di formazione linguistica previste e distribuzione per livello dei corsi



In totale sono previste **339.158 ore di formazione linguistica**:

- il **13%** (41.840) per corsi di livello «Alfa»;
- il **15%** (51.550) per corsi di livello «Pre-A1»;
- il **36%** (122.593) per corsi di livello «A1»;
- il **26%** (89.276) per corsi di livello «A2»;
- il **10%** (33.899) per corsi di livello «B1».

La **distribuzione per livello dei corsi di formazione linguistica** varia sensibilmente da progetto a progetto.



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014 - 2020



Distribuzione territoriale nuovi progetti : Inclusione MSNA – Salute 2018 – Scambio



	Inclusione MSNA	Tutela salute 2018	Scambio 2018	TOTALE
Basilicata	1	1	-	2
Calabria	1	1	-	2
Campania	2	1	-	3
Emilia-Romagna	3	1	-	4
Lazio	-	5	-	5
Liguria	-	1	-	1
Lombardia	2	3	-	5
Marche	-	1	-	1
Molise	1	-	-	1
Puglia	1	1	-	2
Sardegna	-	1	-	1
Sicilia	2	-	-	2
Toscana	1	1	-	2
Umbria	-	1	-	1
Veneto	-	1	-	1
Internazionale	-	-	22	22
TOTALE	14	19	22	55



Adempimenti procedurali: adempimenti successivi alla Convenzione

**Entro 10 giorni dalla
stipula della
Convenzione**

1

Comunicazione avvio attività e sede di svolgimento delle stesse

2

CUP (Codice Unico di Progetto)/Richiesta CUP

- *la richiesta del CUP deve essere effettuata direttamente dal Soggetto Proponente sul sito internet del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE*

**Entro 30 giorni dalla
stipula della
Convenzione**

3

Domanda di Anticipo / Rinuncia

- *pari solitamente al 50 % dell'importo finanziato*

4

Fideiussione (per Beneficiari Capofila privati)

- *nel rispetto dei requisiti di legge*
- *secondo il modello fornito dall'AR e allegato al Vademecum*

N.B: L'erogazione dell'anticipo è condizionata all'esito positivo del controllo preventivo dell'UCB e/o della CdC



Adempimenti procedurali: regole di pubblicità del Fondo

1. LOGO DELL'UNIONE EUROPEA

Il logo dell'UE deve essere seguito dal seguente testo «Progetto co-finanziato dall'Unione Europea»

2. RIFERIMENTO AL FONDO

Ogni documento riguardante i progetti deve contenere il riferimento al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020

3. OBBLIGO AFFISSIONE TARGA

Una targa di adeguate dimensioni sarà affissa nelle strutture di accoglienza, indicando il tipo e il nome del progetto e il simbolo della bandiera dell'Unione Europea

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ art. 53 del Regolamento (UE) N. 514/2014;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1048/2014;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1049/2014;
- ✓ Convenzione di Sovvenzione

Esempio



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020

Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione

[nome del progetto]

LOGHI ED EMBLEMI SONO REPERIBILI SUI SEGUENTI SITI INTERNET:

- ✓ Logo Unione Europea:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf
- ✓ Logo del Ministero dell'Interno: www.interno.gov.it.



STRUMENTI DI MONITORAGGIO

1

SCHEDA di MONITORAGGIO

- ✓ Avanzamento delle attività e avanzamento finanziario

2

SCHEDA ANAGRAFICA

- ✓ Dati anagrafici e autorizzazione al trattamento dei dati personali

3

SCHEDA DESTINATARI

- ✓ dati anagrafici dei cittadini di paesi terzi, servizi fruiti, titoli di soggiorno

4

SCHEDA VULNERABILITA'

- ✓ Indicazione del nr. di cittadini di paesi terzi appartenenti a target vulnerabili

5

SCHEDA OPERATORI

- ✓ Dati anagrafici degli operatori pubblici/ privati formati (*ove applicabile*)

6

FINAL ASSESSMENT QUALITATIVO

- ✓ Descrizione finale attività realizzate

TEMPISTICA DI INVIO:

Trimestrale tramite il Sistema Informativo secondo il calendario di monitoraggio stabilito

Da conservare in loco

Trimestrale tramite sistema informativo / posta elettronica

Entro 30 gg successivi al raggiungimento del 100% della spesa rendicontabile o successivi alla data di chiusura del progetto e comunque entro il termine stabilito all'art. 8 della Convenzione di Sovvenzione



GRAZIE

Assistenza Tecnica FAMI

Supporto generale	06-465.47789
Supporto rendicontazione	06-465.48423
Supporto pagamenti	06-465.38102
Supporto legale	06-465.26198



Indirizzi mail	Campi di applicazione delle comunicazioni
dlci.selezionefam@interno.it	- Comunicazioni di carattere generale(non attinenti i campi di applicazione degli altri indirizzi mail) - Comunicazioni di carattere urgente - Informazioni relative a bandi/avvisi pubblici/gare - Informazioni relative all'avvio delle attività progettuali - Informazioni relative alla domanda di anticipo - Informazioni inerenti la fidejussione bancaria/assicurativa - Questioni di carattere giuridico-legali
dlci.monitoraggiofam@interno.it	- Informazioni relative alla corretta compilazione degli strumenti di monitoraggio forniti dall'AR - Trasmissione dello strumento di monitoraggio giornaliero o bisettimanale - Informazioni relative alle modifiche di progetto - Richieste di proroga delle tempistiche progettuali - Questioni inerenti il Final Assessment qualitativo - Segnalazioni di errori sul Sistema Informativo FAMI (credenziali, messaggi di errore, informazioni)
dlci.rendicontazionefam@interno.it	- Ammissibilità delle spese relative alla gestione delle proposte progettuali - Questioni inerenti la rendicontazione delle spese di progetto - Questioni inerenti l'ammissibilità delle spese/allocazioni delle stesse in sede di rimodulazioni del piano finanziario - Questioni inerenti il Final Assessment rendicontativo - Questioni inerenti le richieste di integrazioni ai BF a seguito dei controlli svolti - Questioni relative al revisore contabile e all'esperto legale
dlci.destinatarifam@interno.it	- Comunicazioni e informazioni relative ai dati riferiti ai destinatari di progetto
fami@interno.it	- Comunicazioni ufficiali
fami@pecdlci.interno.it	- Comunicazioni ufficiali