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Montebelluna, prot. e data vedasi segnatura 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEI CPIA DI 
Belluno, Padova, Treviso, Verona, Vicenza 

AI DOCENTI REFERENTI CIVIS VI DEI CPIA DI  
Belluno, Padova, Treviso, Verona, Vicenza 

 Loro sedi 
E, p.c.  

Ai Componenti il Gruppo Tecnico CIVIS VI  
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA di Rovigo e Venezia 

 Loro sedi 
 
 
Oggetto: CIVIS VI – FAMI - PROG. 2484 – MONITORAGGIO DI PROGETTO E INDICAZIONI PER IL      

PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

Facendo seguito all’incontro promosso dalla Regione Veneto, capofila di Progetto (12 aprile 2021) 

in vista della rendicontazione di medio termine e della successiva riunione di coordinamento del Gruppo 

Tecnico CIVIS VI (21 aprile 2021), si trasmettono alcuni dati sull’andamento del Progetto CIVIS VI (azioni 

formative e servizi strumentali), le indicazioni ai fini della rendicontazione ed alcune proposte per il 

proseguimento del Progetto. 

a) azioni formative: 

a.1) Sintesi di monitoraggio 
Il progetto prevede la realizzazione di n. 337 corsi. Alla data del 31 marzo 2021 (scadenza monitoraggio 
trimestrale di Progetto) risultano attivati n. 75 corsi CIVIS nei CPIA di Belluno, Padova, Treviso, Verona e 
Vicenza. Di questi: 

- n. 9 sono attualmente in corso; 
- n. 66 risultano conclusi (n. 42 “interrotti anticipatamente”; n. 24 conclusi al termine della durata 

prevista). 
 
a.2) Indicazioni per il proseguimento delle attività: 

- il progetto CIVIS VI è stato prorogato al 30 settembre 2022: tutte le attività formative si concludono 
entro il 31 agosto 2022 al fine di consentire le operazioni di rendicontazione; 

- è possibile attivare le attività formative in modalità on line tenendo presente le indicazioni 
trasmesse dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Interno, nonché quanto condiviso con il 
Capofila di Progetto (Regione Veneto): 

o accoglienza e iscrizione dei candidati: in presenza; 
o erogazione delle attività didattiche: on line in modalità sincrona; 
o test finale: in presenza. 

Il Portale “Gestionale CIVIS VI” e il “Registro della attività corsuali” prevedono l’indicazione della modalità 

on line. 
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a.3) Indicazioni per la rendicontazione 

Si informano le SS.LL. che, a seguito di reclutamento per il supporto alle attività amministrative, 

contabili e di rendicontazione intermedia e finale, in capo al Partner di Progetto IIS Einaudi Scarpa, è stato 

individuato il Sig. Gianni De Bortoli, che affiancherà il Direttore sga Maurizio Greco. 

A seguito di verifica e controllo delle rendicontazioni inviate dai CPIA del Veneto per i corsi conclusi 

- anche per interruzione degli stessi dovuta alla pandemia -, si riportano le indicazioni emerse nell’incontro 

del nuovo gruppo tecnico con il capofila Regione Veneto e il partner Veneto Lavoro, unitamente all’esame 

delle Linee di Spesa previste dal progetto. 

 I corsi conclusi con ore complessive inferiori alle ore previste, come da prospetto (esempio 
trasmesso con nota prot. 3550 del 10 maggio 2019), le attività di tutoraggio, le attività 
amministrative e ausiliarie e le spese per materiali di consumo, sono proporzionalmente ridotte.  

Ad esempio: per un corso di A1 di n. 100 ore, concluso con attività di docenza di n. 30 ore 

complessive, potranno essere riconosciute le seguenti ore (arrotondate all’unità):  

o tutoraggio ore 6; 
o attività amministrativa del Direttore sga ore 1; 
o attività amministrativa Assistente Amm.vo ore 3; 
o attività ausiliaria del collaboratore scolastico ore 1; 
o spese per materiali di consumo euro 60,00.   

Tutte le ore effettuate dal personale ATA dovranno essere di lavoro straordinario e documentate 
come attività al di fuori del proprio orario di servizio. 

 Si ricorda che la rendicontazione dovrà essere presentata dopo aver eseguito tutti i pagamenti e 
versati i relativi contributi di legge e che nella rendicontazione dovranno altresì essere riportati i 
dati dei mandati di pagamento con numero e data. I file di rendicontazione dovranno essere inviati 
in formato Excel, per permettere una più agevole attività di verifica e controllo. 

 Per rispondere alle numerose richieste pervenute dai CPIA, è stata organizzata una attività di 
formazione destinata a tutti i Direttori sga dei CPIA, agli assistenti amministrativi incaricati nel 
progetto CIVIS VI ed eventualmente ai Dirigenti e/o ai docenti responsabili del progetto, per il 
giorno 4 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in modalità meet, tenuta dal Direttore sga 
Maurizio Greco e da Gianni De Bortoli. Seguirà formale convocazione. 

 Il capofila Regione Veneto, nell’incontro tenutosi il 12 Aprile u.s., ha richiesto una formale 
Convenzione fra il Partner di progetto IIS Einaudi Scarpa e tutti i CPIA del Veneto che effettuano 
attività corsuali. Questo permette al Partner IIS Einaudi Scarpa l’erogazione dei fondi rendicontati ai 
CPIA aderenti in quanto gli stessi non sono partner di progetto e non hanno un proprio budget. Tale 
convenzione sarà elaborata e presentata ai CPIA quanto prima. 

 I CPIA responsabili delle attività complementari di ricerca scientifica e formazione formatori (CPIA di 
Verona e di Padova) sono invitati a presentare una relazione sulla attività svolta e in corso di 
svolgimento al fine di documentare l’utilizzo dell’acconto erogato agli stessi. 
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Tutte le attività di cui sopra dovranno essere concluse entro il 14 maggio 2021, data in cui l’IIS Einaudi 
Scarpa dovrà presentare al capofila Regione Veneto la rendicontazione intermedia delle attività svolte. 

 

a.4) Proposte  
Constatato lo stato di avanzamento del Progetto, le misure di contenimento Covid-19 e le 

indicazioni ricevute dal Capofila di Progetto circa la possibilità, previa approvazione da parte dell’Autorità 
Responsabile, di apportare delle variazioni di budget del CIVIS VI, si delineano alcune proposte di variazione 
dei budget di progetto nelle linee di spesa da proporre alla Autorità Responsabile (Ministero degli Interni) 
tramite portale a cura del Capofila Regione Veneto, per il proseguimento del Progetto medesimo: 

 

a) Logistica, dispositivi, formazione e tutoraggio: 

- Attivazione corsi in sedi esterne / sanificazione dei locali: possibilità di attivare corsi CIVIS in sedi 
esterne ai CPIA prevedendo azioni di sanificazione con personale ATA interno e/o esterno (tramite 
bando). 

- Supporto per la DAD/DDI: richiesta della possibilità di acquisto di:  
o abbonamenti per la connessione internet per studenti dei corsi di livello A2 e B1;  
o dispositivi e supporti didattici per CPIA e/o docenti dei corsi CIVIS; 
o dispositivi per studenti di corsi Pre A1 e A1. 

- Attivazione di moduli specifici (20 ore) in collaborazione con gli II.CC. del territorio per i genitori di 
studenti stranieri finalizzati a supportare le comunicazioni “scuola famiglia” (registro elettronico...); 

- Attivazione di tutor di supporto (Promoter) per la promozione delle azioni di formazione CIVIS VI 
presso i Comuni del territorio (ambulatori, scuole, associazioni...); 

- Azioni di formazione formatori a supporto della DAD/DDI e dell’utilizzo di dispositivi e supporti. 
 

b) Servizi strumentali – Formazione formatori: 

L’azione di formazione è in capo al CPIA di Padova e prevede n. 8 moduli formativi: 
o n. 2 sulla figura del tutor (6 ore ciascuno); 
o n. 2 sugli aspetti amministrativi e contabili (6 ore ciascuno); 
o n. 3 sugli aspetti didattici (18 ore ciascuno); 
o n. 1 a conclusione del progetto. 

Dei n. 3 moduli previsti sugli aspetti didattici ne sono stati organizzati n. 2 in modalità on line (tra il 
18 aprile e il 2 giugno 2020) cui hanno partecipato n. 57 docenti (dei 170 tra docenti e tutor previsti dagli 
indicatori di progetto).  
 

c) Servizi strumentali – Realizzazione di materiali didattici: 

Al momento tale azione è in capo all’IIS Einaudi-Scarpa di Montebelluna. 
È in corso di presentazione al Capofila di Progetto una richiesta formale di modifica del focus di 

questa azione. Constatato il numero esiguo dei corsi ALFA attivati in ambito di Progetto, su cui avrebbe 
dovuto focalizzarsi l’analisi e la produzione di materiali, il Gruppo Tecnico CIVIS VI propone la realizzazione 
di “Linee guida metodologiche e di contenuti” per la programmazione dei moduli linguistici specifici. 
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Si rammenta che sul sito di Idaveneto sono presenti i fascicoli - realizzati con il Progetto CIVIS V – 

dedicati alla programmazione dei percorsi di livello Pre A1. 

d) Servizi strumentali – Ricerca scientifica: 

L’azione di ricerca è in capo al CPIA di Verona. 
La ricerca, finalizzata ad indagare le ricadute della conoscenza della lingua italiana in termini di 

integrazione, è stata avviata nelle sue parti preliminari: sono stati realizzati infatti gli strumenti di indagine 
e definite le modalità per la loro somministrazione.   

A tal fine il CPIA di Verona sta progettando un incontro – che si svolgerà in modalità on line – per i 
Dirigenti Scolastici e i docenti dei CPIA del Veneto interessati a partecipare alla Ricerca in cui saranno 
presentati:  

o gli esiti della Ricerca scientifica realizzata con il Progetto CIVIS V; 

o gli strumenti e le finalità della Ricerca del Progetto CIVIS VI; 

o le fasi di formazione dei docenti che intendono partecipare al processo di Ricerca. 

e) Servizi strumentali – Scambio transregionale: 

Al momento tale azione è in capo all’IIS Einaudi-Scarpa di Montebelluna 
Data l’emergenza epidemiologica e il diverso stato di avanzamento dei diversi progetti regionali 

FAMI, il coordinamento transregionale è momentaneamente sospeso. E’ stato realizzato lo scambio 
transregionale a Cagliari nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno 2019 cui ha partecipato il Gruppo Tecnico. 

Si evidenzia che i Capofila dei progetti regionali del Friuli Venezia Giulia e della Sardegna hanno 
adottato il Portale “Gestionale CIVIS VI” che consentirà di avviare un confronto transregionale grazie alla 
tabulazione dei dati inseriti. 

 

f) Governance – Dirigenti Scolastici dei CPIA aderenti al Progetto 
Il Progetto CIVIS VI prevede un adeguamento del riconoscimento dell’impegno dei Dirigenti 

Scolastici dei CPIA che aderiscono al Progetto per il coordinamento e la supervisione delle attività.  
 

Al fine di supportare i CPIA nelle operazioni di rendicontazione, di condividere le proposte di variazione 
di spesa del Progetto CIVIS VI ai fini della promozione del progetto nell'ultimo anno e di definire le modalità 
delle azioni di governance, il giorno 4 maggio 2021 si svolgerà un incontro di formazione e di 
coordinamento in modalità videoconferenza: 

 dalle ore 9.00 alle ore 11.00: “formazione per la rendicontazione” destinata a tutti i Direttori sga 

dei CPIA, agli assistenti amministrativi incaricati nel progetto CIVIS VI ed eventualmente ai Dirigenti 

e/o dei docenti responsabili del progetto; 

 dalle ore 11.00 alle ore 13.00: “coordinamento regionale” con i Dirigenti Scolastici dei CPIA 

e i docenti referenti del Progetto CIVIS VI.  Seguirà convocazione formale. 

Si pregano cortesemente le SS.LL. di voler agevolare la partecipazione all’incontro degli interessati. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Fernando Fratta 
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